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Bab 1 Pendahuluan

Deskripsi sistem

Aplikasi Cost Control merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu pengelolaan
biaya proyek agar lebih teratur dan terkontrol. Aplikasi ini dibuat untuk mencatat dan
memantau Pendapatan Usaha, Biaya Konstruksi serta persentase BK/PU secara
realtime selama proyek berjalan, sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi
keuangan proyek secara jelas.

Untuk akses aplikasi melalui link https://superapps.simumira.com sedangkan untuk
register staff melalui https://superapps.simumira.com/apps/LoginRegister/

Bab 2 Flow Aplikasi

User input form register account: Staff melakukan pendaftaran melalui halaman
register yang sudah disediakan. Berikut form register staff:

4 a4

Register Account



https://superapps.simumira.com
https://superapps.simumira.com/apps/LoginRegister/

Jika sudah, silahkan login di URL yang sama dengan email dan password yang sudah
di register

Signin to Your Account

Email / No Handphone

Password

®

Login Account

Setelah login, akan tersedia 14 menu Cost Control yang bisa dilihat di gambar dibawah
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Welcome To Sistem Informasi Manajemen (SIM) Umira

Sistem Informasi Manajemen
Dashboard
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1. Proyek
Di dalam menu inii, bisa menginput proyek yang akan di input oleh Project
Manager (PM) dan Site Commercial Manager (SCM) dengan menginputkan
Kode Proyek, Nama Proyek, Deskripsi Proyek, Tanggal Awal dan Akhir Kontrak,
Total Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Total Rincian Anggaran Proyek (RAP).
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Form Proyek

FORM PROYEK

Kode Proyek *
Nama Proyek *

Deskripsi Proyek * :

Tanggal Awal Kontrak * :
Tanggal Akhir Kontrak * :
Total RAB (Rincian Anggaran Biaya) * :

Total RAP (Rincian Anggaran Proyek) * :




2. Daftar Proyek

Di dalam menu ini, PM dan SCM bisa melihat proyek yang sudah diinput, bisa
menghapus proyek, mengubah data proyek, dan menambahkan Adendum
Proyek (Kerja Tambah dan Kerja Kurang). Jika ingin menambahkan Adendum
Proyek membutuhkan Nomor Kontrak Adendum, Nominal Kerja Tambah/Kurang,
dan Dokumen Adendum yang berbentuk PDF. Dan setelah Adendum di input,
bisa melihat daftar Adendum yang sudah dibuat dan bisa menghapus Adendum.

Daftar Proyek
Daftar Proyek

DATA PROYEK

Show 10 v

TANGGAL
AWAL
KONTRAK

KODE NAMA
PROYEK PROYEK

PRYOT1 ﬁANDATMAS 01 November

2025

Showing 110 10 of 1

TANGGAL
AKHIR
KONTRAK

2026

BK/PU TAMBAH KONTRAK DAFTAR KONTRAK

Rap RaB AWAL ADENDUM ADENDUM

AKSI

15 Februari Rp1.414000.000  Rp2000.000.000  70% ‘Add Adendum m
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3. RAPA (Rencana Anggaran Proyek Akuntan)
Di dalam menu ini, awalnya akan melihat daftar proyek dengan tombol “Detail
RAPA”. Di dalam tombol itu akan terdapat menu upload RAPA yang bisa di
upload oleh SCM dengan bentuk excel dan dengan Template kolom berurutan
(KODE RAP, KATEGORI, GROUP, ITEM PEKERJAAN, SPESIFIKASI, SATUAN,
VOLUME, HARGA SATUAN, HARGA TOTAL)

Upload Rapa

Kode Proyek : PRYO11

Nama Proyek : SANDATMAS Il

Tanggal Berakhir Kontrak : 2026-02-15

RAB (Rincian Anggaran Biaya) : Rp 2.000.000.000
RAP (Rincian Anggaran Proyek) : Rp 1.414.000.000

Upload Rapa *:

Choose File
Show 10 ~

KODE RAP KATEGORI GROUP ITEM PEKERJAAN SPESIFIKASI SATUAN VOLUME HARGA SATUAN HARGA TOTAL

Showing 1to 10 of 0
Previous << < > >> Next




4. Buat Satuan
Di dalam menu ini digunakan untuk menambahkan satuan data dengan
menginput kode satuan dan nama satuan yang akan digunakan di data lainnya.
Data ini akan di input oleh SCM.
Contoh : kg(kode), kilogram(nama).

I
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Form Satuan

FORM SATUAN

Kode Satuan *:

o Cost Control

Nama Satuan *:
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5. Daftar Satuan
Di menu ini menampilkan daftar satuan yang sudah kita input sebelumnya di
menu buat satuan. Menu ini juga, kita dapat menghapus satuan yang kita ingin
hapus.

I
?

Daftar Satuan
Daftar Satuan

DATA SATUAN

Show 10 v

o Cost Control
KODE SATUAN NAMA SATUAN HAPUS SATUAN
kg kg
m3 m3
M2 M2
> Daftar Satuan
buah buah

m2 m2

L L

Showing 110 10 of 6
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6. Daftar Kategori
Di menu ini kita gunakan untuk menambahkan sebuah kategori seperti Upah,
Bahan, Biaya Umum, dll. Dengan klik button tambah kategori lalu masukan kode
kategori serta nama kategorinya. Data ini di input oleh SCM

i
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Daftar Kategori

Daftar Kategori

Show 10 v

KODE KATEGORI NAMA KATEGORI HAPUS KATEGORI
BAHAN BAHAN [ oo |
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7. Biaya Konstruksi
Setelah proyeknya sudah di input dari menu proyek, jika ingin melihat biaya
konstruksi kita lihat di menu ini. Data ini di input oleh SCM, SAM, dan Logistik.
Klik biaya konstruksi sesuai dengan proyek yang ingin dilihat biaya
konstruksinya.

AKSI

R

Setelah klik biaya konstruksi kita akan diperlihatkan rincian proyek tersebut. Lalu
jika ingin menambahkan biaya konstruksi klik tombol input biaya konstruksi di
pojok kanan atas website.

@ Input Biaya Konstruksi

Lalu isi form ini dengan memilih item dari RAPA yang sudah di upload.



Tambah Biaya Kontruksi X

RAPA *:

Nama Vendor* :
Nama Vendor
Tanggal Penerimaan * :
Tanggal Penerimaan
Nama Penerima* :
Nama Penerima
Volume* :
Nama Penerima
Harga Total* :

Harga Total




8. Pendapatan Usaha
Di dalam menu ini, SCM menginput pendapatan usaha di minggu tersebut.
Dengan flow yang mirip dengan Biaya Konstruksi. Perbedaan yang terlihat ada di
form input data. Data yang di input meliputi jumlah Week saat itu, Nominal PU,
dan dokumen pendukung yang sudah di tanda tangani oleh PM berbentuk PDF.

2

Tambah Pendapatan Usaha

Pilih Week * :
- Pilih Week -

Nominal Pendapatan Usaha * :

Upload Dokumen Pendukung * :

X

Drag & Drop file atau klik




9. Material on Site
Di dalam menu ini, SCM, SAM, dan Logistik menginput Material On-Site di
minggu tersebut. Dengan flow yang mirip dengan Biaya Konstruksi dan
Pendapatan Usaha. Data yang di input meliputi jumlah Week saat itu, Nominal

MOS, dan dokumen pendukung berbentuk PDF.
r-
Tambah Material On-Site X
Pilih Week * :
- Pilih Week - v

Jumlah Material On-Site * :

Upload Dokumen Pendukung * :

Drag & Drop file atau klik




10.S-Curve and Action Plan

Di dalam menu ini, SCM menginput Kurva S dan Action Plan di minggu tersebut.
Dengan flow yang mirip dengan sebelumnya. Perbedaan yang terlihat ada di
form input data. Data yang di input meliputi jumlah Week saat itu, Nominal S

Curve [/ Action Plan,

dan dokumen

r

Tambah Action Plan

Pilih Week * :

- Pilih Week - v

Nominal Action Plan * :

Upload Dokumen Pendukung * :

Drag & Drop file atau klik

o [

11. Dashboard Cost Control

Di menu ini digunakan untuk menampilkan r
dibawah ini.Dashboard ini digunakan untuk

memonitoring seluruh progres proyek.

pendukung yang berbentuk PDF.

Tambah S Curve X

Pilih Week *:
- Pilih Week —- v

Nominal S Curve *:

Upload Dokumen Pendukung * :

Drag & Drop file atau klik

SANDATMASIII

Plan (S Curve) :
Rp 1.364.635.206 ( 68.23% )

0 Cost Control

Plan (Action Plan) :
week 9 - Rp 1.452.000.000

Progress : Rp 1.283.531.319 ( 64.18% )
Deviation (Action Plan) : Rp 168.468.681

Deviation (S Curve) : Rp 81.103.887 (
4.06% )

Nilai Kontrak Awal : Rp 2.000.000.000
Nilai Kontrak Terkini : Rp 2.000.000.000
RAP : Rp 1.414.000.000

Material On Site :
week 9 - Rp 77.124.750

> Dashboard Cost Control

Posisi Biaya Konstruksi : Rp 2.834.997.166
Pendapatan Usaha : Rp 1.283.531.319
BK/ PU Awal : 70.00%

o [




12.Pengajuan Perubahan Biaya Konstruksi
Menu ini dibuat untuk pengajuan Biaya Konstruksi yang nominal melebihi RAP,
dan volume yang melebihi volume awal yang ada di RAPA. Dengan pengajuan
ini, SCM bisa mengajukan Biaya Konstruksi kepada GM atau PM sebagai
approver.

|

Tambah Pengajuan Biaya Kontruksi X

RAPA *

Pilih Approver * :

Nama Vendor*:

Tanggal Penerimaan * :

Nama Penerima* :

Volume* :

Harga Total* :

I
d

13.Monitoring Pengajuan Perubahan BK
Menu ini berfungsi untuk melihat apakah pengajuan perubahan BK sudah
disetujui, ditolak, atau masih menunggu approval

14. Approval Pengajuan Perubahan BK
Menu ini berfungsi untuk menyetujui ataupun menolak pengajuan perubahan BK
oleh GM ataupun PM



